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LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI

UNA SCOGLIERA LUNGO IL RIO SANGONETTO NEL TERRITORIO

COMUNALE DI PIOSSASCO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Nome attività Durata

00 - ALLESTIMENTO CANTIERE 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 g

01 - PULIZIA/PREPARAZIONE AREE DI LAVORO 16 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozione di guard-rails 2 g

Decespugliamento ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Scavo per formazione di savanella 5 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 4 g

Risagomatura della sponda eseguita a mano 5 g

02 - TAGLI E DEMOLIZIONI SEDE STRADALE 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

03 - OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA 9 g

Posa di geostuoia 2 g

Realizzazione di scogliera in massi cementati 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

04 - RIPRISTINO SEDE STRADALE 6 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Montaggio di guard-rails 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

05 - SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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