Deliberazione della Giunta Comunale n°   101      del 19.04.2010
OGGETTO: Programma di edilizia economica popolare nell’ambito del P.E.E.P. “VIULÈ”. Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e indotta di pertinenza del  Consorzio C.E.C. – Approvazione perizia di variante in diminuzione.
L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
Premesso

· che con delibera G.R.P. n. 53-3984 dell’11.02.1991, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 13 del 27.03.1991 è stato approvato il piano per l’edilizia economica e popolare;
· che con deliberazione C.C. n. 94 del 18.11.1991 è stato approvato il P.P.A. del P.E.E.P. “VIULÈ”  in oggetto;

· che sono state perfezionate tutte le convenzioni con i soggetti attuatori del PEEP in Regione Viulè;

· che nelle suddette convenzioni è prevista l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria ed indotta;

· che con deliberazione G.C. n° 517 del 29.11.1994 sono stati approvati gli elaborati tecnici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e indotta nell’ambito del P.E.E.P. in oggetto da parte dei soggetti attuatori per l’importo dei lavori di €. 1.290.373,18  pari a £. 2.498.510.876;

· che alla data del 08.08.2003, le opere di urbanizzazione a scomputo di pertinenza ai lotti 1d -2f2 - 2f1 delle Cooperative “I° Maggio”, “Edera”, “Lavoratori Pinerolesi”, ed i lotti 4e - 4f -1c -4c - 4b -3° - 4° - 4h - 1b - 1h delle cooperative “CORECEP”, “COPLA” e “COPEL”, nonché il lotto 2b relativo all’intervento A.T.C.,  sono state interamente eseguite e contabilizzate in precedenza dal Direttore dei Lavori;
· che in particolare, i lotti 4d - 1k - 1e - 1g - 4g2 - 1f - 4g1,  sono stati assegnati ai sotto elencati operatori mediante le convenzioni a fianco riportate:

Rep. n° 70295/34384 
Lotto 4d

      Impresa “GUERRINI”

Rep. n° 101/72

Lotto 1k-1e

      Impresa “GUERRINI”

Rep. n° 100/71

Lotti 1g - 4g2 - 1f - 4g1   Impresa “NAVONE”

· che l’esecuzione dei lavori a scomputo è stata affidata ai soggetti attuatori suddetti riuniti nel Consorzio C.E.C. con quota di €. 409.972,15 pari a £. 793.816.779 ;
· che sono stati emessi i sottoelencati S.A.L.:
1° SAL in data 11/10/1997 per un importo di opere di €   65.960,42 pari a £. 127.717.198
2° SAL in data 19/03/1999 per un importo di opere di € 179.283,32 pari a £. 347.053.772
3° SAL in data 17/12/1999 per un importo di opere di € 224.711,52 pari a £. 435.102.165
4° SAL in data 24/07/2001 per un importo di opere di € 326.273,80 pari a £. 631.754.165
5° SAL in data 24/07/2003 per un importo di opere di € 361.055,87 pari a £. 699.101.658
                                                               Totale  € 1.157.284,93        £. 2.240.728.958 
· che in merito ad una diversa e più ampia gestione delle opere di sistemazione e di arredo degli spazi da destinarsi ad opere di urbanizzazioni secondarie fronteggianti il Rio Sangonetto il Comune di Piossasco ha previsto lo stralcio di parte delle opere di urbanizzazione convenzionate;
· che il Direttore dei Lavori  Ing. Marcello Chiampo con Studio in Giaveno (TO),  ha predisposto la Perizia di Variante in riduzione dell’importo dei lavori di €. 366.042,95 pari a £. 708.757.996, a fronte della somma di riferimento, come da convenzioni, di €. 409.972,15 pari a £. 793.816.779 e pertanto con una differenza a conguaglio di €. 43.929,20 pari a £. 85.058.783 a carico degli operatori;

· che in conseguenza della variante in diminuzione il nuovo quadro economico della spesa risulta il seguente:

Lavori contabilizzati già eseguiti



£. 699.101.658
€. 361.055,87

Lavori residui eseguiti  dalla Ditta NAVONE

£.    9.656.338
€.    4.987,08

IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE

£. 708.757.996         €. 366.042,95

IMPORTO DI RIFERIMENTO 

COME DA CONVENZIONI



          £. 793.816.779          €. 409.972,15

DIFFERENZA A CONGUAGLIO



£.  85.058.783
€.   43.929,20

Rileva

· che necessita approvare la perizia di variante in diminuzione dell’importo di €. 366.042,95 pari a £. 708.757.996 con una differenza a conguaglio di €. 43.929,20 pari a £. 85.058.783;
· che la differenza a conguaglio di  €. 43.929,20 pari a £. 85.058.783, dovrà pertanto essere versata direttamente dai soggetti attuatori presso la Tesoreria Comunale;

Illustra

· la legislazione vigente in materia ed in particolare la Legge 109/94 e s.m.i., il D.P.R. 21.12.99 n.665, il D.M. 19.04.2000 n.145 nonché il D.Lgs. n°267/2000;

Propone che la Giunta Comunale;
DELIBERI

1) Di approvare, per le motivazioni enunciate, la Perizia di Variante in diminuzione dell’importo netto di € 366.042,95  pari a £. 708.757.996,   con una differenza a conguaglio di € 43.929,20 pari a £. 85.058.783,  predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Chiampo con Studio in Giaveno (TO), costituita da Relazione Tecnico Illustrativa, Contabilità Finale – Perizia di Variante, Computo Metrico Opere Residue Navone Lotti 1g-1f, Quadro di Raffronto, relativa ai lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria ed indotta di pertinenza al Consorzio C.E.C. nell’ambito del P.E.E.P. “ VIULÈ “;

2) Di dare atto che in seguito alla perizia di variante di cui trattasi, la differenza a conguaglio dell’importo di € 43.929,20  pari a £. 85.058.783, dovrà essere versata dai soggetti attuatori riuniti nel Consorzio C.E.C. alla Tesoreria Comunale;
LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica;
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione della perizia di variante in diminuzione per minori lavori di € 366.042,96 pari a £. 708.757.996, a fronte della somma di riferimento di € 409.972,15 pari a £. 793.816.779, con differenza a conguaglio di € 43.929,20 pari a £. 85.058.783,  predisposta dal Direttore dei Lavori nell’ambito del P.E.E.P. “VIULÈ” di via Alfieri;
Acquisto di parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49-comma 1- del T.U.E.L. D.lgs 18.08.2000 n° 267, inserito nella presente deliberazione; 

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;
DELIBERA

1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Urbanistica, in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 T.U.E.L. del D.Lgs.267/2000;

Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000 al fine di consentire il collaudo dei lavori.
                                                                     IL PROPONENTE

