    Deliberazione Giunta Comunale n°   148        del 23.06.2010
Oggetto: Realizzazione nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo sportivo San Giorgio. - Approvazione perizia suppletiva e di variante.

L’ASSESSORE AI LL.PP.

Premesso:
· che presso il campo sportivo “San Giorgio” sito in questa Città via Cav. Michele Elia, oltre all’edificio spogliatoi realizzato in muratura sono presenti dei vetusti prefabbricati in lamiera utilizzati attualmente ad ufficio, deposito attrezzi sportivi, bar e porticato per l’ingresso del pubblico;

· che i  suddetti  prefabbricati sono stati realizzati dalla Società Sportiva Aurora-Rinascita che gestisce l’impianto sportivo da circa venti anni, ed a tutt’oggi sono in cattive condizioni di manutenzione e conservazione;

· che in fase di rinnovo della concessione per la gestione dell’impianto sportivo, questa Amministrazione in accordo con la Società Sportiva ha previsto di realizzare un nuovo fabbricato polifunzionale  in muratura, in sostituzione dei vecchi  ed antiestetici prefabbricati in lamiera;

· che a tal fine l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre la progettazione preliminare per la  realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio”, per poter accedere al finanziamento regionale ai sensi della L.R. 22.12.1995 n° 93 Tit. II Art. 3, D.G.R n° 25-3177 del 19.05.2006;

· che con deliberazione G.C. n° 197 del 25.10.2006, esecutiva a tutti gli effetti di legge è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio” per l’importo complessivo di € 182.000,00  nonché il finanziamento della spesa mediante mutuo di pari importo con il Credito Sportivo di cui al finanziamento regionale ai sensi della L.R. 22.12.1995 n° 93;

· che la Regione Piemonte con nota n° 13.726/21.4 del 17.07.2007 ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n° 497 del 10.07.2007, ha ammesso questo Ente ad usufruire del contributo regionale  in conto interessi di € 36.000,00 su una spesa ammissibile di € 182.000,00 per la realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio”;

· che con Deliberazione G.C. n° 142 del 07.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio” per l’importo complessivo di € 182.000,00 finanziato con un mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo e contributo regionale in conto interessi dell’importo di € 36.000,00;

· che con Determinazione Dirigenziale n° 215 del 22.05.2008 si è assunto un mutuo passivo quindicennale di € 182.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo,  al tasso del 4,83%, per il finanziamento dei lavori di cui trattasi;

· che con deliberazione G.C. n° 222 del 25.11.2008, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio”, per l’importo complessivo di € 182.000,00 cos’ suddiviso:
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso           €       12.500,00

Importo lavori soggetti a ribasso                                      €      112.500,00

Importo lavori a corpo a base d’asta                                                      €     125.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

IVA 20% sui lavori




                            €        25.000,00    

Incentivo prog.  D.Lgs. n° 163/2006

                                        €          2.000,00

Opere esterne, di completamento e coord. sicurezza                              €        30.000,00      

IMPORTO COMPLESSIVO 



                             €      182.000,00 

· che con contratto Rep.  n° 6035 del  15.10.2009 sono stati affidati alla Ditta EDIL PAID S.a.s. di Lombardo Ida & C. con sede in Torino Corso Galileo Ferrarsi n° 146,  i lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio”, per l’importo di € 105.651,12;

· che i lavori  sono  stati consegnati in data  27.11.2009  ed a tutt’oggi  sono regolarmente in corso;

· che nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di eseguire alcune migliorie tecniche finalizzate all’utilizzo del fabbricato polifunzionale ed opere complementari per consentire l’utilizzo dei locali  in sicurezza, nonché lavorazioni necessarie per far fronte a situazioni impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione.

· che a tal fine la Direzione dei Lavori ha predisposto la perizia suppletiva  dell’importo dei lavori di € 115.965,47  e per un importo netto dei maggiori lavori di € 10.314,35 ; costituita da Relazione Tecnica, Computo Metrico Estimativo con Quadro Comparativo, Verbale di Concordamento  Nuovi Prezzi, Analisi ed Elenco Nuovi Prezzi, Elaborato Grafico e Schema dell’Atto di Sottomissione, nel rispetto delle norme impartite dal D.Lgs. n° 163/2006;

· che in particolare, l’importo generale dei lavori, alla luce della variante in oggetto, ammonta ad € 115.965,47 rispetto al precedente valore di € 105.651,12, con un incremento di costo pari a           € 10.314,35  corrispondente ad un aumento percentuale del 9,96% < 10,00 %  dell’importo contrattuale.
· che in dettaglio le incidenze dei lavori  suppletivi si possono così riassumere: 
a) Le opere derivanti da cause impreviste ed imprevedibili (art. 132 comma 1 punto b D.Lgs 12/04/2006, n. 163) ammontano ad € 5.147,49 corrispondenti al 4,97% dell’importo contrattuale, per cui rientranti nel 5%.

b) Le opere finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità (art. 132 comma 3 D.Lgs 12/04/2006, n. 163), ammontano ad € 5.166,86 corrispondenti al 4,99% dell’importo contrattuale, ovvero sono contenute entro i limiti previsti dalla legge (art. 132 comma 3 D.Lgs n. 163/2006 così come modificato al III Decreto Correttivo, D.Lgs 152/2008.


· che l’importo netto dei maggiori lavori  ammonta ad € 10.314,35  ed il relativo aumento della  spesa,  accertata in € 12.377,22  (€ 10.314,35 + IVA 20%) sarà finanziato con le somme a disposizione dell’Amministrazione per “Imprevisti, opere esterne e di completamento” di cui al quadro della spesa rideterminato con Determinazione Dirigenziale   n° 330 del 28.07.2009.

· che contestualmente alla perizia è stato predisposto lo schema dell’atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla Ditta EDIL PAID S.a.s. di Lombardo Ida & C. con sede in Torino Corso Galileo Ferrarsi n° 146, aggiudicataria dei lavori principali;

· che in conseguenza dei lavori suppletivi il nuovo quadro della spesa risulta il seguente:
	Importo lordo di perizia
	€  137.456,78

	a dedurre oneri della sicurezza
	€   12.500,00

	Importo dei lavori soggetti a ribasso
	€ 124.956,78

	a dedurre ribasso d'asta del 17,199%
	€   21.491,32

	Importo  lavori
	€ 103.465,47

	a sommare oneri della sicurezza 
	€   12.500,00

	Importo netto di perizia 
	€ 115.965,47

	Somme a disposizione dell’Amministrazione:
	

	IVA 20% sui lavori
	€   23.193,10

	Incentivo Prog. D.Lgs. 163/2006
	€     2.000,00

	Spese Coordinamento sicurezza
	€     6.140,78

	Imprevisti 
	€            0,00

	Opere esterne, di completamento ed arredi
	€   34.700,65 

	IMPORTO COMPLESSIVO
	€ 182.000,00


ed in dettaglio:

Importo netto di perizia              € 115.965,47
Importo di contratto                   € 105.651,12
Importo netto maggiori lavori      €  10.314,35  
Rileva
· che necessita approvare la perizia suppletiva dell’importo netto dei maggiori lavori di €  10.314,35;

· che occorre approvare lo schema dell’atto di sottomissione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto dall’impresa appaltatrice dei lavori;

Illustra

· la legislazione vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. 21.12.99 n. 554, il D.M. 19.4.2000 n. 145, nonché il D.Lgs n° 267/2000;
Propone che la Giunta Comunale 
D E L I B E R I

1)  Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la perizia suppletiva e di variante dell’importo netto dei maggiori lavori di €  10.314,35  - predisposta dalla Direzione dei Lavori e costituita da  Relazione Tecnica, Computo Metrico Estimativo con Quadro Comparativo, Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, Analisi ed Elenco Nuovi Prezzi, Elaborato Grafico e Schema dell’Atto di Sottomissione, relativa ai lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio”, appaltati alla Ditta EDIL PAID S.a.s. di Lombardo Ida & C. con sede in Torino Corso Galileo Ferrarsi n° 146, con il conseguente nuovo quadro della spesa: 

	  Importo lordo di perizia
	€  137.456,78

	a dedurre oneri della sicurezza
	€   12.500,00

	Importo dei lavori soggetti a ribasso
	€ 124.956,78

	a dedurre ribasso d'asta del 17,199%
	€   21.491,32

	Importo  lavori
	€ 103.465,47

	a sommare oneri della sicurezza 
	€   12.500,00

	Importo netto di perizia 
	€ 115.965,47

	Somme a disposizione dell’Amministrazione:
	

	IVA 20% sui lavori
	€   23.193,10

	Incentivo Prog. D.Lgs. 163/2006
	€     2.000,00

	Spese Coordinamento sicurezza
	€     6.140,78

	Imprevisti 
	€            0,00

	Opere esterne, di completamento ed arredi
	€   34.700,65 

	IMPORTO COMPLESSIVO
	€ 182.000,00


    ed in dettaglio:

Importo netto di perizia              € 115.965,47

Importo di contratto                   € 105.651,12
  Importo netto maggiori lavori      €   10.314,35  
2) Di approvare lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale con il quale la Ditta EDIL PAID S.a.s. di Lombardo Ida & C. con sede in Torino Corso Galileo Ferrarsi n° 146, aggiudicataria dei lavori principali che  accetta  di  eseguire i lavori previsti dalla sopra descritta perizia suppletiva;

3) Di stipulare con la Ditta EDIL PAID S.a.s. di Lombardo Ida & C. con sede in Torino Corso Galileo Ferrarsi n° 146, un’appendice al contratto principale, per l’importo dei maggiori lavori di € 10.314,35 ;

4) Di dare atto che la spesa prevista in € 12.377,22  (€ 10.314,35 + IVA 20%),  sarà finanziata prelevando l’importo necessario dalle somme a disposizione dell’Amministrazione per “Imprevisti, opere esterne e di completamento” di cui al quadro della spesa rideterminato con Determinazione Dirigenziale   n° 330 del 28.07.2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 

Ritenuto necessario approvare la perizia suppletiva  e di variante dell’importo dei maggiori lavori di €   10.314,35  per  l’esecuzione da parte della Ditta EDIL PAID S.a.s. di Lombardo Ida & C. con sede in Torino Corso Galileo Ferrarsi n° 146, dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo Sportivo “San Giorgio”;                                      
Uditi gli interventi degli  Assessori presenti in aula;

Acquisito il parere favorevole  espresso  in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L.  D.lvo 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge: 

D E L I B E R A

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici in  ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.  125 T.U.E.L. D.Lvo 267/2000;
Quindi con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese; 

D E L I B E R A

1. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento  ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del T.U.E.L.- D.Lvo 18.8.2000 n. 267, per consentire il completamento dei lavori.

                                                                 IL PROPONENTE 
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