Deliberazione G.C. n.          del          
Oggetto: 
Completamento opere di urbanizzazione Area REE4 
Concessione proroga di giorni 30 del termine di esecuzione dei lavori
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Premesso

· che con Deliberazione G.C. n° 233 del 3.12.2008, immediatamente esecutiva, è stato il approvato il progetto esecutivo per il completamento delle opere di urbanizzazione Area REE4 – Lotto 1 e 2, per l’ammontare complessivo di €  223.500,00 (€ 165.000,00 per il Lotto 1 ed € 58.500 per il Lotto 2) suddiviso come segue:
LOTTO 1 – Largo Andruetto

Importo Lavori





€ 133.744,38

Di cui per oneri per la sicurezza


€     8.295,96

Somme a disposizione


IVA (10%)




€   13.374,44


Spese tecniche art. 92 del D.Lgs. 163/06
€     2.674,89


Spese tecniche per Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione (Compr. Iva e CNPAIA)

€     9.411,65

Spese tecniche per rilievo


€     3.304,80

Imprevisti, arrotondamenti e spese per 
 

allacci a pubblici servizi


€     2.489,84

Totale somme a disposizione


€   31.255,62
TOTALE COMPLESSIVO



€ 165.000,00

LOTTO 2 – Allestimento parco giochi Lotto 1
Servizio fornitura e posa



€   46.200,00

Somme a disposizione


IVA (20%)




€     9.240,00


Spese tecniche art. 92 del D.Lgs. 163/06
€        924,00

Imprevisti, arrotondamenti


€     2.136,00

Totale somme a disposizione


€   12.300,00

TOTALE COMPLESSIVO



€    58.500,00

TOTALE LOTTO 1 + LOTTO 2


€  223.500,00

· che con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 10.03.2009 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione Area REE4 – Realizzazione Largo Andruetto - alla Ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl di Buttigliera Alta (TO) a seguito del ribasso offerto del 20,897%;
· che con Contratto n. 5984 del 15/04/2009 registrato a Rivoli il 22/04/2009 al n. 112 Serie A/1 Atti Pubblici, sono stati affidati alla ditta medesima, i lavori in oggetto per un importo di aggiudicazione di € 107.529,42 (I.V.A. esclusa);
· che con verbale in data 15/04/2009, è stata effettuata la consegna dei lavori;
· che ancora oggi i lavori sono regolarmente in corso;
· che il termine di ultimazione dei lavori, tenuto conto degli intervenuti periodi di sospensione è il 26/06/2009;
· che la Ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl di Buttigliera Alta (TO) con nota Prot. n. 11131/09 del 11/06/2009, ha richiesto ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.M. 19.04.2000, una proroga di giorni 30 del tempo utile per il completamento dei lavori, a seguito del ritardo nella consegna dei manufatti in cls appositamente prodotti per il cantiere in oggetto;
Rileva 
· che tali impedimenti sono indipendenti dalla condotta dell’impresa appaltatrice e che quindi la proroga richiesta può essere concessa ai sensi  dell’art. 26 comma 1 del D.M. 19.04.2000;

Propone che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1. Di concedere alla Ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl di Buttigliera Alta (TO), appaltatrice dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione Area REE4 – Realizzazione Largo Andruetto, di cui al contratto Rep. n.  5984 del 15/04/2009, una proroga di giorni 30 (trenta) del tempo utile per l’ultimazione dei lavori;
2. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta interessata per consentire l’ultimazione dei lavori entro il 26/07/2009.
LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici;

Ritenuto necessario concedere alla Ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl di Buttigliera Alta (TO) una proroga di giorni 30 (trenta) del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione Area REE4 – Realizzazione Largo Andruetto;
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 

Omesso il parere sulla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sia in entrata che in uscita;
Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente , deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Quindi con successiva votazione resa in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 

IL PROPONENTE
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