


Comune di Piossasco

N. ord.	Attività	Durata gg.
1	ORGANIZZAZIONE CANTIERE	3
2	SCAVIE DEMOLIZIONI	4
3	OPERE FOGNARIE	10
4	OPERE STRADALI	40
5	SGOMBERO CANTIERE	3
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

DURATA (60) gg



La PENALITA' per il ritardo nella esecuzioni dei lavori è pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.