

CITTA' DI PIOSSASCO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE, PER IL BIENNIO 2017 - 2018

CRONOPROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI

Descrizione	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Taglio erba SCUOLE					I° Taglio		I° Taglio		III° Taglio			
Taglio erba AREE VERDI					I° Taglio		I° Taglio		III° Taglio			
Taglio Parchi pubblici e gioco					I° Taglio		I° Taglio		II° Taglio			
Potatura siepi SCUOLE						I° Taglio			II° Taglio			
Potatura siepi AREE VERDI						I° Taglio			II° Taglio			
Potatura siepi parchi pubblici gioco						I° Taglio			I° Taglio			
Raccolta foglie Parchi											I° raccolta	II° raccolta
Raccolta foglie Area verdi											I° raccolta	II° raccolta
Raccolta foglie parchi pubblici											I° raccolta	II° raccolta
Raccolta foglie strade											I° raccolta	II° raccolta

Descrizione	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Pulizia sponde del Sangonetto						X					X	
Innaffiature							X					
Diserbo meccanico					X					X		
Diserbo chimico					X					X		
Spollonature												
Spalcature												
Taglio erba aggiuntivo												
Taglio siepi aggiuntivo												
Raccolta foglie aggiuntiva												
Potature	X										X	X

Il cronoprogramma di cui sopra ed ha meramente valore indicativo, in quanto il cronoprogramma effettivo verrà redatto appena dopo la consegna lavori alla ditta aggiudicataria. Il cronoprogramma effettivo ricalcherà comunque il più possibile quello soprariportato

