



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE


Ufficio lavori Pubblici

REALIZZAZIONE TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE VIE MARCHILE CAPPELLA (da via Gorizia a via Silvani), VIA CAVOUR (tratti), VIA GAROLA (1° tratto), VIA DEL CAMPETTO (tratto), REGIONE CIAMPETTO , VIA BRUINO (da via Susa a via Sangano)

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

IL PROGETTISTA
(Arch. Giuseppe Rizzuti)




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Roberta Ballarì)



PIOSSASCO OTTOBRE 2018

N. ord.	Attività	Durata gg.
1	ORGANIZZAZIONE CANTIERE	4
2	OPERE STRADALI	72
3	SGOMBERO CANTIERE	4
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



La PENALITA' per il ritardo nella esecuzioni dei lavori è pari allo 0,3 per mille. dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.



CITTA' DI PIOSSASCO

SUPERFICI DELLE STRADE DA BITUMARE

N°	STRADA	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA MEDIA (m)	SUPERFICE (mq)
1	VIA MARCHILE CAPPELLA (da via Gorizia a via Silvani)			3.350,00
2	VIA CAVOUR (tratti)			1.345,00
3	VIA GAROLA (1° tratto)			2.490,00
4	VIA DEL CAMPETTO (tratto),			9.445,00
5	VIA BRUNO (da via Susa a via Sangano)			1.050,00
6	TOTALI			17.680,00
7	REGIONE CIAMPETTO Binder cm 4			1.012,00

Piossasco ottobre 2018

IL PROGETTISTA
(Arch. Giuseppe Rizzuti)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Roberta Ballari)

CALCOLO DEI GIORNI UTILI

N.B. Il numero dei giorni consecutivi viene moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell'andamento sfavorevole medio che è pari a 1,54

SUDDIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE

OPERE STRADALI SMANTELLAMENTO CANTIERE


IMPORTO	IMPORTO MANODOPERA	PERCENTUALE MANODOPERA	SQUADRA	GIORNI UTILI	GIORNI UTILI x Ci
			1 op. qualif. + 1 op. com	1	2
147.871,02	€ 30.822,92	20,84%	1 op. qualif. + 2 op. com	41	64
			1 op. qualif. + 1 op. com	1	2
				0	0
147.871,02	30.822,92	20,84%		43	67

COSTO MANODOPERA

Operaio specializzato	€ 28,89	comprensivi di oneri aggiuntivi	€ 35,91
Operaio qualificato	€ 26,83		€ 33,35
Operaio comune	€ 23,95		€ 29,77

Il tempo utile può essere stimato in 80 gg naturali e consecutivi

Il progettista
(Arch) Giuseppe Rizzuti




Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Roberto Ballati)

