

**DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI**

Dirigente: Dott. Corrado Parola

**PROGRAMMA:** 1 – Affari Generali e Patrimonio **PROGETTO:** 1105 – C.E.D.

**OBIETTIVO GENERALE:** Miglioramento della struttura comunale **RESPONSABILE:** Rag. Learco Giachero

**OBIETTIVO STRATEGICO**  **OBIETTIVO OPERATIVO**

**OBIETTIVO N. 3: Programma Protocollo Informatico**

**FINALITÀ:** Aggiornamento hardware e software

| N. | Fasi  | Responsabile | Data prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|----|---|--------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Studio di fattibilità per ricerca nuovo software di gestione del protocollo informatico | Giachero L.  | 31/12/2014    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Risorse umane coinvolte:** Addeo D.

**INDICATORI DI RISULTATO**

| Descrizione                 | Unità di misura | Valore iniziale | Target |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Rispetto del cronoprogramma | On/Off          | Off             | On     |

| Monitoraggio intermedio al 15 settembre               |  | Verifica finale al 31 dicembre                        |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE |  | <input type="checkbox"/> CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE |  |
| <input type="checkbox"/> SCOSTAMENTI                  |  | <input type="checkbox"/> SCOSTAMENTI                  |  |