

**DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO**

Dirigente: Arch. Giovanni Tobia Oggioni

|   |   |
|---|---|
| <b>PROGRAMMA:</b> 3 – Gestione del Territorio                   | <b>PROGETTO:</b> 3306 – Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata |
| <b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Cura del territorio                  | <b>RESPONSABILE:</b> Geom. Livio Vaschetto                        |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>OBIETTIVO OPERATIVO</b> <input type="checkbox"/>               |

**OBIETTIVO N. 1: Variante al PRGC/Proposta PEC**

**FINALITÀ:** Cura del territorio

| N. | Fasi  | Responsabile | Data scadenza prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|----|---|--------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Variante al PRGC località Duis – prima fase | Vaschetto L. | 31/10/2015             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Studio di variante urbanistica zona Garola  | Vaschetto L. | 31/12/2015             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |              |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Risorse umane coinvolte:** Oggioni G.T. – Vaschetto L. – Rostagno D.

**INDICATORI DI RISULTATO**

| Descrizione             | Unità di misura | Valore iniziale | Target |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Rispetto cronoprogramma | On/Off          | Off             | On     |

**Monitoraggio intermedio al 15 settembre**

**Verifica finale al 31 dicembre**

CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE

CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI