
CALCOLO DEI GIORNI UTILI

N.B. Il numero dei giorni consecutivi viene moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell'andamento sfavorevole medio che è pari a 1,54

SUDDIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE

IMPORTO
IMPORTO 

MANODOPERA
PERCENTUALE 
MANODOPERA SQUADRA

GIORNI 
UTILI

GIORNI UTILI x 
Ci

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE 1 op. qualif. + 1op. com 3 5
DEMOLIZIONI e RIMOZIONI 14.401,00 € 11.571,26 80,35% 1 op. qualif. + 2 op. com 6 9
APPOGGI IN MURATURA 6.624,72 € 5.085,79 76,77% 1 op. qualif. + 2 op. com    5 8
TRAVATURA IPE 39.992,96 € 36.811,73 92,05% 1 op. qualif. + 2 op. com    8 12
STRUTTURA DI SOSTEGNO TELAI FINESTRATURE 6.385,58 € 5.313,46 83,21% 1 op. qualif. + 2 op. com 10 15
CORRENTI e COPERTURA CON LASTRE COIB. 67.867,80 € 29.036,80 42,78% 1 op. qualif. + 2 op. com    17 26
RIVEST. STRUTTURA E INSTALLAZ. FINESTRATURE 32.941,90 € 3.628,26 11,01% 1 op. qualif. + 2 op. com     16 25
FALDALERIE GRONDE PLUVIALI CONVERSE 13.453,90 € 10.506,28 78,09% 1 op. qualif. + 2 op. com     7 11
INSTALLAZIONE LINEA VITA 4.133,00 € 0,00 0,00% 1 op. qualif. + 2 op. com     5 8
VERNICIATURA E RIFINITURA ESTETICA IPE 1.300,00 € 1.105,00 85,00% 1 op. qualif. + 2 op. com     3 5
NOLI E SMALTIMENTO 2.950,50

190.051,36 103.058,58 54,23% 80 123 (*)

COSTO MANODOPERA comprensivi di oneri aggiuntivi
Operaio specializzato 26,01€            32,33€                                              
Operaio qualificato 24,23€            30,12€                                              
Operaio comune 23,12€            28,74€                                              

 Il tempo utile può essere stimato in  123  gg natu rali e consecutivi


