
CALCOLO DEI GIORNI UTILI

N.B. Il numero dei giorni consecutivi viene moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell'andamento sfavorevole medio che è pari a 1,54

SUDDIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE

IMPORTO
IMPORTO 

MANODOPERA
PERCENTUALE 
MANODOPERA SQUADRA

GIORNI 
UTILI

GIORNI UTILI x 
Ci

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE 1 op. qualif. + 1op. com 2 3

SCAVI 1.349,26 € 627,07 46,48% 1 op. qualif. + 2 op. com 1 1
OPERE FOGNARIE 7.198,35 € 3.726,27 51,77% 1 op. qualif. + 2 op. com 3 5
OPERE STRADALI 60.158,19 € 9.986,86 16,60% 1 op. qualif. + 2 op. com    13 21
SMANTELLAMENTO CANTIRE #DIV/0! 1 op. qualif. + 1 op. com     2 3

0 0

68.705,80 14.340,20 20,87% 21 33 (*)

COSTO MANODOPERA comprensivi di oneri aggiuntivi
Operaio specializzato 28,64€            35,60€                                              
Operaio qualificato 26,60€            33,06€                                              
Operaio comune 23,95€            29,77€                                              

 Il tempo utile può essere stimato in 60 gg natural i e consecutivi


